

Приложение

к приказу от 14.12.2021г №591

**Комплекс мер («Дорожная карта»)
по обновлению материально-технической базы
ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Задонска»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок
1.	Утверждение ответственных лиц за реализацию мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленных на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Задонска» в 2022г.	Директор	Локальный акт	Декабрь 2021г.
2.	Внесение изменений, утверждение и размещение на сайте ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Задонска» программа развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Директор	Локальный акт	Декабрь 2021г.
3.	Проведение стартового, промежуточного и итогового мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в рамках реализации Мероприятия «Доброшкола»	Директор	Мониторинг	Декабрь 2021г. Сентябрь 2022г. Декабрь 2022г.
4.	Разработка и утверждение комплекса мер («дорожной карты») реализации Мероприятия «Доброшкола» в 2022 г.	Директор, заместители директора	Дорожная карта	Декабрь 2021г
5.	Ознакомление коллектива школы-интерната с	Директор	✓ Протокол	Декабрь 2021г.

	<p>нормативными правовыми документами федерального, регионального, школьного уровней в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Задонска» в 2022г.</p>		педагогического совета	
6.	<p>Обновление школьного сайта: - размещение нормативно-правовых документов по вопросу реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Задонска» в 2022г; - информирование о ходе реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Задонска» в 2022г. через сайт школы-интерната.</p>	Заместитель директора	Раздел «Участник федерального проекта «Современная школа»	Декабрь 2021г
7.	<p>Разработка и оформление инфраструктурного листа в соответствии с Методическими рекомендациями реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования</p>	Директор, ответственные лица	Инфраструктурный лист	Декабрь 2021г

	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2022 г.	Главный бухгалтер		Соглашение о предоставлении субсидии	Декабрь 2021г
8.	Оформление заявки на предоставление субсидии ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Задонска» на реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам				
9.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	Директор		Заключение о соответствии инфраструктурного листа	17 января 2022г
10.	Подготовка технического задания согласно перечню оборудования	Специалист по закупкам, ответственные лица		Техническое задание	Январь 2022г
11.	Подготовка технического задания по ремонту учебных кабинетов	Специалист по закупкам, ответственные лица		Техническое задание	Февраль 2022г
12.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания	Специалист по закупкам		Извещение о проведении первой закупки	До 14 февраля 2022 г.
13.	Разработка дизайн-проектов оформления учебных помещений. Использование фирменного стиля «Доброшкола» национального проекта «Образование» при проведении мероприятий по зонированию помещений	Директор Заместители директора		Дизайн – проекты оформления помещений	Февраль 2022г
13.	Согласование с оператором реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проектов оснащаемых современным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Директор		Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса	До 14 апреля 2022 г.

			Специалист по закупкам	«Доброшкола»	
14.	Проведение закупочных процедур на ремонт кабинетов		Специалист по закупкам	Конкурсная документация	Март
15	Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования и средств обучения.		Главный бухгалтер, специалист по закупкам	Контракты, договора на поставку оборудования	Март-май 2022г
16.	Обучение на курсах повышения квалификации по теме: «Организационно-методическое обеспечение реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях»		Директор, заместитель директора	Удостоверение	24.01.2022-26.01.2022г
17.	Проведение косметического ремонта учебных помещений с учетом использования типового оформления кабинетов, фирменного стиля «Доброшкола» национального проекта «Образование»		Директор, заместитель директора	Учебные помещения, соответствующие типовому оформлению	До 10.08.2022г
18.	Получение, установка и наладка оборудования		Комиссия по приемке оборудования	Оборудование и средства обучения	Май-июль
19.	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы в соответствии с государственными контрактами, договорами		Комиссия по приемке оборудования	Платежные документы	Май-сентябрь
20.	Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта		Администрация, педагоги	Удостоверения, дипломы, сертификаты	В течение года
21.	Разработка и утверждение плана-графика поэтапной курсовой подготовки учителей технологии по вопросам обновления содержания предметной области «Технология»		Заместитель директора	Удостоверения	В течение года
22.	Разработка и утверждение плана-графика поэтапной курсовой подготовки специалистов психолого-		Заместитель директора	Удостоверения	В течение года

	педагогического сопровождения		Заместитель директора		
23.	Подготовка методической базы, программ коррекционной деятельности специалистов, обновленных программ предметной области «Технология»	Методическая база, рабочие программы	До 20.08.2022г		
24.	Участие в профориентационных мероприятиях	Директор, классные руководители	В течение года		
25.	Участие в конкурсе профессионального мастера «Абилимпикс»	Старший воспитатель	В течение года		
26.	100% охват обучающихся образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Директор, заместитель директора	Сентябрь 2022г		
27.	100% охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Директор, старший воспитатель	Сентябрь 2022г		